

# Letos se aquaparku nedočkají

## Stavba bazénu v Sušici se protáhne

DANIELA LOUDOVÁ

**Sušice** – V letošním roce se Sušičané v novém aquaparku nevykoupají. Otevřít se měl na podzim tohoto roku, ale nestihne se dostavět. V současné době se řeší změny, nestaví se a dodavatel, firma Hochtief, se snaží získat od radnice více peněz. Situace se řešila také na posledním zasedání zastupitelstva.

V současné době je postavena hrubá stavba, což je přibližně třicet procent z celkové stavby. „Dodavatel nám předložil změnové listy, které v současné době řešíme, a nedodržíme termíny výstavby. To může pro stavbu znamenat navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení,“ uvedl Petr Dlouhý, technický dozor stavby investora.

Starosta města Petr Mottl doufá, že se s dodavatelem dokáže domluvit a nebude se vše muset řešit výpovědí smlouvy. „V tuto chvíli řešíme s dodavatelem dodržení financí, kvality a termínu. Na podzim loňského roku jsme schválili rozšíření projektu, tak se dělá stavební povolení, respektive povolení stavby před dokončením. To by mělo být během měsíce vyřadováno, s tím, že to může znamenat posunutí

termínu na první čtvrtletí roku 2014,“ vysvětlil Mottl.

Nejde však jen o tyto změny. V jednání je také tlak zhotovitele, který se snaží zvyšovat cenu. „Nás jako investora zajímá samozřejmě to, aby byla dodržena vysoutěžená cena. V případě, že by došlo k navýšení, tak musí jít o náklady, které jsou jasně prokazatelné. Nechci, aby to vypadalo tragicky, jde o velkou stavbu a u takových problémy vždy jsou. Je to hlavně o komunikaci a reálném řešení. Já doufám, že se se zhotovitelem dohodneme,“ uvedl Mottl.

Společnost Hochtief přiznává, že se výstavba může protáhnout i stoupnout cena. „Vzhledem ke změnám vyvolaným požadavky investora je možné, že tyto změny budou mít dopad na termín a cenu díla. Naše společnost v současnosti intenzivně spolupracuje s investorem na zdárném dokončení tzv. změnového řízení. Případné termínové a cenové dopady budou známy až po ukončení předmětného změnového řízení,“ uvedl mluvčí společnosti Michal Talián.

Mezi zastupiteli padl i návrh na ukončení smlouvy s dodavatelem.

**Pokračování na straně 2**

# Letos se aquaparku...

## **Dokončení ze strany 1**

Pro tento radikální krok by byla například zastupitelka Zdeňka Řezníčková. „Když jsem si přečetla zprávu o tom, jak to se stavbou vypadá, tak jsem řekla, že na jejich místě bych s firmou Hochtief ukončila spolupráci. Do jisté míry mám vlastní zkušenost s tím, že firmy vyhrají výběrové řízení díky tomu, že udají velice nízkou cenu, ale pak ji nechtějí dodržet. Víím, že ukončení není jednoduché, protože jsou nastavené podmínky a sankce pro obě dvě strany. Asi by to byla záležitost pro práv-

níky, ale já se obávám, že město tady moc šancí nemá,“ řekla Deníku Řezníčková. Podle ní buď přistoupí město na podmínky Hochtiefu a podlehne jeho nátlaku, hlavně v navýšení ceny, nebo město ukončí smluvní vztah.

O ukončení smlouvy však vedení radnice zatím nepřemýšlí. „Vypovězení smlouvy je spíše až poslední řešení, vždy je lepší se dohodnout, protože rušení smlouvy není věc jednoduchá, ale komplikovaná. Já doufám, že se v nejbližší době dohodneme,“ dodal starosta.

---